

ERBUD S.A.

Temat:

Informacja o zawieszeniu robót budowlanych na projekcie "Winnica - I etap"

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 30 kwietnia 2009 Emitent otrzymał informacje od Inwestora – Dom Development S.A. z /s w Warszawie o zawieszeniu realizacji robót budowlanych wynikających z umowy nr 20400/2008 z dnia 07.07.2008.

Emitent o podpisaniu umowy na realizację zespołu budynków mieszkaniowych poinformował raportem bieżącym nr 21/2008 w dniu 7 lipca 2008. Wartość umowy opiewała na 58.480.000,00 zł netto. Do dnia zawieszenia kontraktu – tj. do 30.04.2009 Emitent zafakturował z tytułu wykonywanych prac 12.233.323,00 zł.

Zgodnie z umową, w przypadku gdy zawieszenie robót będzie trwało dłużej niż 90 dni poza przewidziany umową termin zakończenia robót budowlanych, Inwestor zwaloryzuje koszt realizacji zobowiązania wykonawczego w części pozostałej do wykonania, wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych produkcji budowlano – montażowej publikowanym przez GUS za ten kwartał roku, w którym przewidziany jest termin zakończenia.

Inwestor pokryje uzgodnione koszty zabezpieczenia wykonanej do dnia zawieszenia części Robót Budowlanych.