

Raport bieżący nr 37/2018
Data sporządzenia: 2018-07-04
ERBUD S.A.

Temat:

Zawarcie Aneksu nr 3 do znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo-hotelowego "Seaside Park" w Kołobrzegu. Wartość Aneksu 67,6 mln PLN. Łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksów wynosi 144,9 mln PLN.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 lipca 2018 roku został zawarty Aneks nr 3 do Umowy o roboty budowlane - budowa zespołu uzdrowiskowo-hotelowego "Seaside Park" o wartości 67,6 mln PLN na niżej określonych warunkach.

- | LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | DANE Z ANEKSU NR 3 |
|-----|--|--|
| 1. | Data zawarcia aneksu | 03.07.2018r. |
| 2. | Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) | SEASIDE Park Sp. z o.o. Al., Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa |
| 3. | Wartość aneksu | 67.587.684,00 PLN |
| 4. | Przedmiot aneksu | kompleksowe wykonanie prac wykończeniowych, instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych dla zespołu uzdrowiskowo-hotelowego "Seaside Park" |
| 5. | Miejsce wykonywania kontraktu | Kołobrzeg, ul. Przesmyk, działka ewidencyjna nr 29/1 oraz 29/2, obręb 6 |
| 6. | Terminy realizacji | zakończenie: czerwiec 2019r. |
| 7. | Warunki płatności | 45, 30, 14 dni od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury |
| 8. | Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) | Gwarancja bankowa w wysokości 10% sumy wynagrodzenia netto ważna do 30.10.2019r. |
| 9. | Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) | 5% sumy kontraktowej na 12 miesięcy, 2,5% sumy kontraktowej na kolejne 5 lat i 3 miesiące |
| 10. | Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) | "Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres:
konstrukcje żelbetowe - 10 lat, urządzenia - zgodnie z gwarancją producenta lecz nie krócej niż 12 miesięcy, zieleń - 2 okresy wegetacyjne, pozostałe - 5 lat " |
| 11. | Kary | "Dla Wykonawcy: za przekroczenie terminu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; w przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Wynagrodzenia netto.
Limit kar umownych ze wszystkich tytułów w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia." |
| 12. | Uwagi | Budowa realizowana przez Oddział Warszawa |