

Raport bieżący nr 20/2019
Data sporządzenia: 2019-04-30
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu nr 3 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – Etap I – na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 74/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. oraz Raportu Bieżącego nr 10/2019 z dnia 15 lutego 2019 oraz Raportu Bieżącego nr 13/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 został podpisany Aneks nr 3 do w/w Umowy przedłużający termin spełnienia warunku zawieszającego do dnia 20 maja 2019 r.