

Raport bieżący nr 18/2022
Data sporządzenia: 2022-05-05
ERBUD S.A.

Temat:

Zawarcie Porozumienia do znaczącej umowy o roboty budowlane z AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Lider Konsorcjum) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. informuje, że w dniu 05 maja 2022 r. wraz ze Spółką ONDE S.A. (Członek Konsorcjum) otrzymał podpisane Porozumienie do Umowy o roboty budowlane nr 0357.DIR.2021 z dnia 02 czerwca 2021 r. dotyczące ograniczenia robót budowlanych objętych Umową do realizacji jedynie zakresu Etapu I.

W konsekwencji zaburzeń na rynku budowlanym o charakterze powszechnym i niemożliwym do uniknięcia, wynikających z inflacji, gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych oraz sytuacji związanej z rosyjską inwazją na Ukrainę, Zamawiający zdecydował, iż zamierza kontynuować inwestycję jedynie w zakresie Etapu I, a w toku przeprowadzonych rozmów Wykonawca wyraził gotowość na ograniczenie zakresu realizacji zadania inwestycyjnego do wykonania Etapu I i rozwiązanie Umowy w zakresie Etapu II, za porozumieniem Stron albo w formie aneksu do Umowy o treści uzgodnionej pomiędzy Stronami.

Porozumienie lub aneks do Umowy obejmować będą w szczególności zmiany Umowy oraz uzgodnienie zakresu i wartości robót koniecznych do wykonania w związku z ograniczeniem robót, o którym mowa w zawartej Umowie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwentaryzację stanu zaawansowania robót budowlanych oraz przedstawić niezbędne dokumenty określające zakres i wartości robót do dnia 31 maja 2022 roku. Zamawiający zobowiązuje się do pełnej współpracy z Wykonawcą w zakresie bieżących uzgodnień w powyższym zakresie oraz akceptacji lub zgłoszenia uwag w terminie 14 dni od przedstawienia powyższych dokumentów.

Strony ustaliły, że do dnia 30 czerwca 2022 r. uzgodnią warunki rezygnacji z realizacji Etapu II Umowy o czym Emitent poinformuje w osobnym komunikacie bieżącym.