

Raport bieżący nr 35/2022
Data sporządzenia: 2022-07-15
ERBUD S.A.

Temat:

Zawarcie Porozumienia do znaczącej umowy o roboty budowlane z AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Lider Konsorcjum) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 05 maja 2022 r. informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. wraz ze Spółką ONDE S.A. (Członek Konsorcjum) otrzymał podpisane Porozumienie do Umowy o roboty budowlane nr 0357.DIR.2021 z dnia 02 czerwca 2021 r. dotyczące ograniczenia robót budowlanych objętych Umową do realizacji jedynie zakresu Etapu I.

W konsekwencji zawartego Porozumienia z dnia 15 lipca 2022 r. rozwiązano część Umowy w następującym zakresie:

„Rezygnacja z realizacji robót w ramach robót w ramach Etapu II, tj. wybudowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych B2 i B7, drogi wewnętrznej, przyłącza oraz zagospodarowaniu terenu niezbędnego do funkcjonowania wymienionych obiektów wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganej prawem ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie obiektów powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych w ramach Etapu II”.

Strony ustaliły, że wartość robót realizowanych w ramach Etapu II odpowiadała części wynagrodzenia Konsorcjum w kwocie co najmniej 46,4 mln zł netto oraz zobowiązały się, że do dnia 12 sierpnia 2022 r. uzgodnione zostaną finalne warunki zmiany wynagrodzenia w związku z brakiem realizacji Etapu II inwestycji, uwzględniające obniżenie wynagrodzenia Konsorcjum co najmniej o kwotę wskazaną powyżej. W tym samym terminie zostanie podpisane Porozumienie/Aneks do Umowy, o czym Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.